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Увод.
Петте ирландски архитектурни организации ни представиха конкретни проекти. Тези проекти са създадени и планирани в период на икономически растеж и са изпълнени през последните четири години. Тези архитектурни организации са договорили техните хонорари и услуги с техните клиенти с изключение на случая със средното училище, където се прилагат стандартни цени, определени от министерството на образованието. 

Повечето ирландски организации си водят записки и изготвят таблици с изработените часове от персонала или записват данните по електронен път, като това включва продължителността и разходите по проекта. Някои организации, въз основа на записаните електронни данни, разпределят времето и ресурсите преди да договорят техния хонорар и услуги с клиента. Този метод на записване на данни също им позволява да анализират и регулират работния период през етапите на архитектурно проектиране и строителство.

Индекс на подробностите, свързани с изпълнението на проектите

Проект 1
Студентско общежитие на трето ниво

Стаи за 300 студенти, които ще имат общи всекидневни стаи и стаи за хранене. Полезната жилищна площ е 8250 квадратни метра. 
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	Брой часове изработени от различни членове на персонала при изпълнение на всички работни етапи 
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Проект 2

Нова средна по големина триетажна офис/търговска сграда.
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Проект 3

Офис обзавеждане на съществуваща офис сграда, която преди е била обзаведена
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Проект 4
Ново училище за 600 ученика на второ ниво, двуетажно училище на обект, заобиколен от зелени площи. Полезна площ-5439 квадратни метра. 
	Описание на проекта
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	План-училищен обект 
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	Общ брой работни часове за изпълнение на работите през всеки работен етап (целия персонал)
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	Брой часове изработени от различни членове на персонала при изпълнение на всички работни етапи 
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Проект 5

Нова търговска сграда с магазини, полезна търговска площ-7,295 квадратни метра. 

	Описание на проекта
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	План-обект  
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Стандартни работни етапи за изпълнението на цялостна архитектурна услуга, одобрени от Кралския Институт на Архитектите в Ирландия. Цялостната услуга важи за петте проекта.
Работен етап 1

-Получавате инструкции от клиента.
-Получавате информация за обекта от клиента.

-Посещавате обекта и извършвате първоначална оценка. 

-Давате цялостен съвет относно потребността да се получи разрешение за планиране, да бъдат спазвани строителните разпоредби и другите законови изисквания.   

-Съветвате клиента относно това какви са изискванията на законодателството, като например, защитени структури; спазване на Директивата на ЕС за енергийна ефективност на сградите; изграждане на специални стълбища за инвалиди; и удостоверения, че сградата отговаря на противопожарните изисквания, ако се наложи изпълнението на допълнителни услуги. 

Работен етап 2

 -Получавате инструкции от клиента.
-Анализирате изискванията на клиента; цялостна оферта, като спазвате по-нататъшните инструкции на клиента.

-Предоставяте работна информация, за да бъдат обсъдени предложенията и включвате данните получени от другите консултанти (когато е необходимо).

-Предоставяте информация на други консултанти с цел да бъде изчислена приблизителната стойност на строителните разходи (ако е необходимо).

-Правите изчисления на строителните разходи. 

Работен етап 3

-Получавате инструкции от клиента.

-Изготвяте проектна схема, като вземате предвид одобрените технически предложения и спазвате по-нататъшните инструкции на клиента, посочвайки тълкуването на архитекта по отношение на инструкциите на клиента, но не подробно. Това се прави с цел да се изчислят стойностите на количествата или да се получат оферти. 

-Предоставяте информация на другите консултанти с цел на се направят изчисления на разходите (ако е необходимо).

-Изготвяте предварителен график за строителството. 

-Консултирате се с властите, отговарящи за планирането.

-Консултирате се с противопожарната служба. 

-Консултирате се с институциите, отговарящи за опазването на околната среда. 

-Изготвяте молба за получаване на разрешение за планиране.

Работен етап 4

-Получавате инструкции от клиента.

-Изготвяте подробен проект от проектната схема, като спазвате по-нататъшните инструкции на клиента. 

-Консултирате се с институцията, отговаряща за строителния контрол.

-Предоставяте информация на, обсъждате предложения с и включвате данните от другите консултанти в подробния проект (ако е необходимо).

-Предоставяте информация на другите консултанти, за да могат да направят изчисления на разходите (ако е необходимо).

-Изготвяте документация, за да стане ясно, че архитектурният проект е изготвен в съответствие с изискванията на строителните разпоредби и съгласно другите законови изисквания. 

-Изготвяте и подавате молба за получаване на удостоверение от Противопожарната Служба. 

Работен етап 5

-Изготвяте график на работите за целите на търга (ако е необходимо).

-Изготвяте допълнителна документация, за да стане ясно, че архитектурният проект е изготвен в съответствие с изискванията на строителните разпоредби и съгласно другите законови изисквания.

-Предоставяте работна информация, за да бъдат обсъдени предложенията и включвате данните получени от другите консултанти (когато е необходимо).

-Координирате производствената информация. 

-Предоставяте информация на другите консултанти, за да могат да коригират техните изчисления за разходите (ако е необходимо).

-Анализирате строителния график. 

Работен етап 6

-Получавате инструкции от клиента.

-Давате съвети и получавате одобрението на клиента за списъка от кандидатите, които искат да получат строителния договор.

-Поканете участниците да подадат оферти.

-Направете оценка и докладвайте за офертите на другите консултанти. 

-Докладвайте за офертите на клиента. 

-Договорете цена с изпълнителя.

Работен етап 7

-Получавате инструкции от клиента.

-Давате съвети на клиента относно избора на изпълнител и относно задълженията на страните и на архитекта съгласно строителния договор.

-Изготвяте строителния договор и подготвяте неговото подписване. 

-Контролирате изготвянето на допълнителни споразумения и представянето на гаранции. 

Работен етап 8
-Получавате инструкции от клиента.

-Определяте условията по строителния договор.

-Провеждате срещи с изпълнителя, за да видите как върви изпълнението на работите.

-Предоставяте производствена информация съгласно изискванията на строителния договор. 

-Предоставяте информация на другите консултанти, за да могат да изготвят финансовите доклади за клиента (ако е необходимо).

-Периодично в зависимост от етапа на строителство, вие трябва да посещавате обекта, където се изпълняват строителните работи, за да видите напредъка и за да контролирате качеството на строителните работи, както и за да определите дали се изпълняват в съответствие с документите по договора. 

-Давате мнение като архитект дали се спазени изискванията на разрешителното за планиране и валидните строителни разпоредби по отношение на завършената сграда. 

Проект 1

Университетско общежитие на трето ниво

Завършено през август, 2006 година. Полезна жилищна площ по план: 8,250 квадратни метра. 
Описание на проекта

В това общежитие могат да живеят 300 студента, като е предвидена отделна спалня за всеки студент. Всеки студентски апартамент се състои от шест студентски спални, които могат да бъдат използвани и като стаи за учене и има обща всекидневна стая и трапезария. Общата полезна жилищна площ на всеки апартамент е приблизително 130 квадратни метра. 

Общежитието се състои от девет блока, като ние сме построили и групи от три къщи около централната зона. Блоковете са пететажни и шестетажни. 

Общежитието е построено, като са спазени най-високите строителни стандарти и ние постоянно се стремим да повишим качеството на строените студентски общежития. Бяха необходими много усилия, за да поставим топлинната изолация и  уплътненията. 

Общо структурно описание

Сградата е построена с армиран бетон, особено стените и подовете, както и стълбищата. 
Ние сме предвидили към всяка студентска спалня и малка баня тип душ кабина, като душ кабините бяха инсталирани на всеки етаж по време на строителството. 

Бетонната конструкция гарантира голяма акустична изолация и отговаря на високите стандарти на противопожарните изисквания. Междинните прегради са с вграден звукоизолационен материал, като това не позволява проникването на шум между отделните стаи. 

Прозорците и вратите са направени от сложни алуминиеви/дървени конструкции, които са били успешно закрепени към стените и отворите в хода на цялостното строителство, като след това е поставено уплътнение и покрива. Това е позволило много ранно обзавеждане преди поставянето на метални листи на покрива и окончателното завършване на сградата. 

	Студентско общежитие на трето ниво

Общ брой изработени часове за всеки един етап (целия персонал)

	Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

(58 часа)                (91.25 часа)         (964.75 часа)                (206 часа)

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8

(1188 часа)                (2030.75 часа)         (84 часа)                (3931.25 часа)

Работни етапи 1-8: Общ брой работни часове=8554


	Студентско общежитие на трето ниво

Брой часове изработени по време на всички работни етапи (различни членове на персонала)

-Съдружник/директор

-Архитект по проекта

-Архитект

-Техник

-Администратор 

Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8


Проект 2
Нова средна по големина триетажна офис/търговска сграда

Строителство на триетажна сграда на сред зелени площи, близо до магистрала.

На партера и на първия етаж има търговски магазини, ресторант и кухня. 

На втория етаж има офиси. 

Цялостна архитектурна услуга, включително механична и електрическа част.     
	Нова средна по големина триетажна офис/търговска сграда

Общ брой изработени часове за всеки един етап (целия персонал)

	Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

(38.625 часа)                (38.625 часа)   (465.7 часа)                (738.25 часа)

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8

(805.85 часа)          (805.85 часа)         (2750.2 часа)                (113.75 часа)

Работни етапи 1-8: Общ брой работни часове=5786.85


	Нова средна по големина триетажна офис/търговска сграда 

Целия персонал-Брой часове изработени по време на всички работни етапи

-Съдружник

-Служител 

-Главен архитект

-Архитект 

-Главен техник 

-Техник

Работни етапи


Проект 3
Офис обзавеждане на съществуваща офис сграда, която преди е била обзаведена

Обзавеждане на два етажа в съществуваща офис сграда с много наематели. Офис пространството преди е било обзаведено от друг наемател, това сега е второто обзавеждане на офисите. Офисите са с вградена климатична инсталация, която е претърпяла малки промени. Не е участвал консултант за електрическата и механичната част. 

	Офис обзавеждане на съществуваща офис сграда

Общ брой изработени часове за всеки един етап (целия персонал)

	Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

(10.63 часа)                (10.62 часа)   (1.25 часа)                        (196.9 часа)

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8

(50.5 часа)                    (58 часа)         (44 часа)                         (44 часа)

Работни етапи 1-8: Общ брой работни часове=415.9 


	Офис обзавеждане на съществуваща офис сграда

Целия персонал-Брой часове изработени по време на всички работни етапи

-Съдружник

-Служител 

-Архитект 

-Строителен техник 

Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8


Проект 4

Ново училище за 600 ученика на второ ниво, двуетажно училище сред зелени площи

Информацията за училището е следната:
Това е двуетажно средно училище за 600 ученика сред зелени площи с 40 класни стаи и лаборатории, учителски стаи, стаи за администрацията, тоалетни, столова, гимнастически салон и художествена галерия, складове. Във външната част има футболно игрище, 5 баскетболни игрища, паркинг за коли, култивирани зелени площи и път за коли и автобуси. 

Особености залегнали при проектирането-здравина, лесна поддръжка и малки разходи. След довършителните работи и боядисването, училище е в завършен вид и са използвани добри строителни материали, което гарантира дълъг срок на употреба и малка нужда от поддръжка. 

	Училищни площи:
	Стаи за преподаване
	2,648 квадратни метра (49%)

	
	Помощни помещения 
	1,683 квадратни метра (31%)

	
	Обществени зони/места за разходка 
	1,108 квадратни метра (20%)

	
	Общо 
	5,439 квадратни метра (100%)


10 х класни стаи (за 30 души всяка); 1х стаи за лекции (взаимно свързани) (60);
2 х стаи за групи; 1 х музикална зала/зала за драма (30); 1х занималня и склад;

1 х апартамент за учебни цели: (1 класна стая и 1 офис); 1х стая за религия, зона за медитация % и офис на свещеник (30) ; 1 х стая за преподаване на математика (30);   

1х стая за преподаване на социални науки (30); 1х компютърна зала (30);

3 х научни лаборатории и зони за подготовка (24); 1 кабинет по физика; 2 х кабинет по изобразително изкуство и склад (30); 1 х стая с компютри за бизнес обучение (30); 2 х кабинет по икономика (30); 1х кабинет по техническа графика/CAD (24); 1 х кабинет по архитектура и склад (24);

1 х зона за подготовка и технологии и машини за обработка на дървесина; 1х библиотека и помощен склад; 

1 х стая за директора ; 1 х стая за заместник-директор; 1 х обща стая; 7 х кабинет по музика; 

1 х учителска стая; 1 х стая за срещи; 1 х стая за първа помощ; 1 работна стая за портиера; 

1 х стая за фотокопиране; 1 х склад за офис материали; 1 х стая за индивидуална работа с ученици и офис;      

1 х Столова; 1 х кухня и склад; 2 х стаи за оставяне на дрехите/заключващи се шкафове;

1 х стая за контролните табла и апаратурата; 1 х електрическа подстанция; Тоалетни: включително тоалетни за учителите и санитарно помещение за инвалидите с душ. 1 х котелно помещение; 1х стая за главните електрически превключватели;

1 х стая за комуникиране на данни; социални зони, коридори и стълбища.

1 х салон за физическо обучение/допълнително помещение за целите на физическото обучение=стая за преобличане 2х32 м2/Душове 2х6м2/Тоалетни до стаите за преобличане 2х2м2/Общи тоалетни/Склад за спортните съоръжения; 1х контролен център (включително съоръжения за инструктора); 1х голяма спортна зала/фитнес център/общ склад/коридори и вътрешна площ

Котелното помещение не е включено в общата площ, като е предвидена отделна площ за салона за физкултура. 

	Ново училище за 600 ученика на второ ниво, двуетажно училище сред зелени площи

Общ брой изработени часове за всеки един етап-целия персонал 

	Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

(267 часа)                (267 часа)            (530 часа)                        (775 часа)

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8

(2785 часа)                    (101 часа)         (190 часа)                         (2085 часа)

Работни етапи 1-8: Общ брой работни часове=7000 


	Ново училище за 600 ученика на второ ниво, двуетажно училище сред зелени площи

Целия персонал-Брой часове изработени по време на всички работни етапи

-Съдружник/директор 
-Архитект по проекта 
-Архитект 

-Техник
-Администратор  

Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8


Проект 5
Нова сграда с търговски магазини

Обща търговска площ: 7,295 квадратни метра

Стойност по договора: 15 милиона евро (включително обзавеждането)

Това е сграда с търговски магазини на един етаж в покрайнините, с ясни очертания, като са използвани обичайни строителни технологии,  построена е за кратък период с координация на обекта

4500 квадратни метра магазини за търговия на дребно в две зони. 

2200 квадратни  метра площ за работни съоръжения на персонала, удобства, помощни помещения и зала за продажба на обзавеждане на дома, складови помещения, обществени тоалетни, външни 3 двора за служебни цели, електрическа подстанция, паркинг, включващ достатъчно място за паркиране на коли и озеленяване

Клиентът осигури цялото финансиране.  Обектът бе закупен от голяма верига от магазини, която ни нае за проекта.

	Нова сграда с търговски магазини

Общ брой изработени часове за всеки един етап (целия персонал) 

	Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

(70 часа)                (315 часа)               (648 часа)                        (131 часа)

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8

(1206 часа)                    (44 часа)         (51 часа)                         (1495 часа)

Работни етапи 1-8: Общ брой работни часове=3960  


	Нова сграда с търговски магазини

Целият персонал-Брой часове изработени по време на всички работни етапи

-Съдружник/директор 

-Архитект по проекта 

-Архитект 

-Техник

-Администратор  

Работен етап 1    Работен етап 2   Работен етап 3             Работен етап 4

Работен етап 5    Работен етап 6   Работен етап 7             Работен етап 8


Подписаната Искра Коларова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ . Преводът се състои от 10 (десет) страници.

Преводач:



 Искра Иванова Коларова
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